
26-08-2024NDW Melvin

Infra beheerder
Gemeente Bodegraven-
Reeuwijk

Soort werk
Kabels / Leidingen

Toevoeging
 Reeval Reeuwijk

Gevolg voor het 
(vaar)wegverkeer
Halve wegafzetting

Verwachte vertraging
< 5 minuten

Impact
Kleine hinder

Uitvoerperiode
Fase 1
van: 

09-09-2024, 07:00
tot: 

10-09-2024, 16:00
Fase 2
van: 

11-09-2024, 07:00
tot: 

13-09-2024, 16:00
Fase 3
van: 

14-09-2024, 07:00
tot: 

17-09-2024, 16:00
Fase 4
van: 

18-09-2024, 07:00

M363967 Reewal Reeuwijk Kabels / Leidingen Reeval Reeuwijk

Fase 4Fase 4

Fase 3Fase 3

Fase 2Fase 2

Fase 1Fase 1
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tot: 
20-09-2024, 16:00

Werklocatie
Traject / Vaarweg
Reewal

Wijk / Kern-naam

Plaatsnaam
Reeuwijk

Toelichting

Aanvullende informatie
Hyperlink

Opmerkingen

Contactinformatie
Bijlage

Gewijzigd
26-08-2024, 16:38

Fase 1
Geen verkeersmaatregel noodzakelijk

Fase 2
Geen verkeersmaatregel noodzakelijk

Fase 3
Geen verkeersmaatregel noodzakelijk

Fase 4
Geen verkeersmaatregel noodzakelijk

Beperkingen

Omleiding


